



# การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปราสาท ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทต่อนายกองคการบริหาร ส่วนตำบลเมืองปราสาท และนายกองคการบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทได้เสนอต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปราสาท ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปราสาท ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จึงขอประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายชิน กอนจอหอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองปราสาท หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	๑-๒
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๓
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๔
๔. การรายงานผล	๖
๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๗
๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๙
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๑
- ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๖
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๕
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๔๐
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๔๙
๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๕๒
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๓
๒. ปัญหาและอุปสรรค	๕๕
๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๕๕
ภาคผนวก	

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง



(นายชิน กอนจอท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปราสาท ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทาง การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหา ลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตร หรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองปราสาทหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

## ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลូវัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ

อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาเซียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

**๑.๔ การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



### ๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### ๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทมาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอหรือจังหวัดปัตตานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### ๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### ๑.๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)

ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในชั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

## ๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองครวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เป็นดังนี้

##### ๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๘ ยุทธศาสตร์

##### ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๐๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๘.๗๕)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙.๓๘)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙.๓๕)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๕๐)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๒๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕๒)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๔.๕๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔.๘๕)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๘๕)
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๒.๐๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๓๐ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๘๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา จำนวน ๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจำนวน ๗ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๔๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๒๕
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๖๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๗๐)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๗๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๖๕)
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๒๕)
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕๐)
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๔๕)
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๔๕)
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๔.๓๕)
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๗๕)
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๘๕)
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๙๕)
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๙๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๓.๔๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไม่ครบน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๔๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ  
 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (นำข้อมูลจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕,๒๖๖,๕๖๖ บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ดำเนินการจริง			ไม่ดำเนินการได้			
		จำนวนโครงการ (๑)	จำนวนเงิน (บาท) (๒)	จำนวนโครงการ (๓)	ยอดของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา (๔) [(๑) / (๑)] * ๑๐๐	จำนวนเงินที่ปรากฏในแผนพัฒนา (๕) [(๒) / (๒)] * ๑๐๐	จำนวนโครงการ (๕)	จำนวนเงินที่ปรากฏในแผนพัฒนา (๖) [(๓) / (๓)] * ๑๐๐	จำนวนโครงการ (๖)	จำนวนเงินที่ปรากฏในแผนพัฒนา (๗) [(๔) / (๔)] * ๑๐๐	จำนวนโครงการ (๗)	จำนวนเงินที่ปรากฏในแผนพัฒนา (๘) [(๕) / (๕)] * ๑๐๐	จำนวนโครงการ (๘)	ยอดของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา (๙) [(๖) / (๖)] * ๑๐๐	จำนวนโครงการ (๙)	จำนวนเงินที่ปรากฏในแผนพัฒนา (๑๐) [(๗) / (๗)] * ๑๐๐	จำนวนโครงการ (๑๐)	จำนวนเงินที่ปรากฏในแผนพัฒนา (๑๑) [(๘) / (๘)] * ๑๐๐	จำนวนโครงการ (๑๑)	จำนวนเงินที่ปรากฏในแผนพัฒนา (๑๒) [(๑๐) / (๑๐)] * ๑๐๐
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและวางโยธา (งานก่อสร้าง)	๑๓	๓๐,๕๒๖,๕๐๐	๑๖	๑๗	๓๐,๒๖๘,๖๐๐	๑๐	๑๗	๑๕,๘๖๖,๐๐๐	๕๓	๑	๑	๑๕,๘๖๖,๐๐๐	๑	๑๖	๑๗	๑๕,๘๖๖,๐๐๐	๑๖	๑๗	๑๕,๘๖๖,๐๐๐
	๒. แผนงานสุขภาพและชุมชน																			
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑. แผนงานการศึกษา																			
	๒. แผนงานอุตสาหกรรมและวางโยธา	๒๒	๒๐,๖๘๒,๖๓๕	๑๗	๑๙	๑๘,๖๖๖,๒๖๗	๘๘	-	-	-	๑๗	๑๙	๑๙,๘๖๖,๒๖๗	๘๘	๖	๒๐	๒๐,๖๘๒,๖๓๕	๑๖		
	๓. แผนงานสาธารณสุข																			
	๔. แผนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																			
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานการเกษตร (งานในท้องถิ่นและที่ขยายความ)	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐	๓,๖๐๐	๐	-	-	-	๑	๑๐๐	๓,๖๐๐	๐	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐		
๔. การพัฒนาการเกษตร	๑. แผนงานการเกษตร (งานนอกพื้นที่)	๐	-																	
	๒. แผนงานการขยายความนอกพื้นที่	๔	๘,๖๐๐,๐๐๐	๒	๕๐	๑,๗๖๖,๕๖๐	๒๐	๑	๒,๕	๘๖,๕,๐๐๐	๕๓	-	-	๑	๑๕	๖,๘๓๓,๔๔๐	๗๙	๑	๒,๕	๒,๕๖๖,๕๖๐
๕. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. แผนงานสาธารณสุข	๖	๕,๒๖๘,๐๐๐	๔	๖๗	๒,๘๗,๕๘๗	๕๘	๑	๑๗	๘๘,๐๐๐	๒๒	-	-	๕	๘๓	๓,๗๖๖,๕๘๗	๗๑	๑	๑๗	๑,๗๖๖,๕๘๗
	๒. แผนงานการขยายความนอกพื้นที่																			
๖. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม	๑. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศึกษาและนันทนาการ)	๗	๖,๒๐๐,๐๐๐	๕	๗๑	๘,๖๖,๖๖๕	๑๓	-	-	-	๕	๗๑	๘,๖๖,๖๖๕	๑๓	๒	๖๖	๑๖,๖๖๖	๒๗		
	๒. แผนงานการท่องเที่ยว (งานบริการท้องถิ่น)																			
	๓. แผนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓,๖๖,๐๐๐	๔	๘๐	๒,๓๐๖,๖๖๕	๖๓	-	-	-	๔	๘๐	๒,๓๐๖,๖๖๕	๖๓	๑	๒๐	๑๓,๓๐๖,๖๖๕	๗๖		
<b>รวม</b>		<b>๑๒๖</b>	<b>๕๕,๐๖๖,๖๓๕</b>	<b>๑๒๖</b>	<b>๑๓๖</b>	<b>๒๒,๕๖๖,๖๖๖</b>	<b>๓๖</b>	<b>๑๗</b>	<b>๑๖,๕๖๖,๐๐๐</b>	<b>๑๒๕</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๑๖,๕๖๖,๐๐๐</b>	<b>๑๒๕</b>	<b>๑๖</b>	<b>๑๒๖</b>	<b>๑๖,๕๖๖,๐๐๐</b>	<b>๑๒๖</b>	<b>๑๒๖</b>	<b>๑๖,๕๖๖,๐๐๐</b>

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ประเภท ถนน คสล./ลาดยาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่บ้านโนนตะกั่ว หมู่ที่ ๒ จากประปา ถึงนางางอรัญย์ สายกลาง	๔๘๒,๐๐๐	✓			๔๖๗,๐๐๐	๒๔/๑/๒๕๖๘	๒๙/๓/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นางประหยัด ตำบลกลาง ถึงบ้าน นางบัวลอย จอมไทยสงค์	๑๓๙,๐๐๐	✓			๑๓๕,๐๐๐	๒๕/๑/๒๕๖๘	๓๐/๓/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งมะกอก หมู่ที่ ๕ สายจากหน้าฉาง ข้าวหมูบ้าน ถึงสะพานลำเชียงไกร	๑๒๐,๐๐๐	✓			๑๑๓,๐๐๐	๑/๑/๒๕๖๘	๙/๔/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคราม หมู่ที่ ๕ จากแยกบ้านนายสมภูมิ เสนาจอหอ ถึงแยกบ้านนายพิช เสนาจอหอ	๓๐๖,๐๐๐	✓			๓๐๓,๐๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	๑๔/๒/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคล้า หมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสายโค้งกระพี้ - บ้านคล้า ไปบ้านนายเที่ยง กอหลูกกลาง	๔๔๖,๐๐๐	✓			๔๓๑,๐๐๐	๑๙/๑/๒๕๖๘	๒๔/๔/๒๕๖๘	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ที่ ๗ จากถนนสายเรื่อง ไปรุ่งสันติเยะ ถึงนายนายมากปนสูงเนิน	๔๘๒,๐๐๐	✓			๔๗๘,๐๐๐	๒๔/๑๑/๒๕๖๗	๑/๒/๒๕๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่อมท้าว หมู่ ๙ จากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนายช่วย กรรมนิกากลาง	๒๑๓,๐๐๐	✓			๒๐๗,๐๐๐	๒๗/๓/๒๕๖๘	๒๗/๓/๒๕๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่อนหาด หมู่ ๑๒ จากบ้านนายสวาท ชัยชนะ ถึงบ้านนางพันธิ์ รมจีนอิด	๑๓๙,๐๐๐	✓			๑๓๘,๐๐๐	๑/๑/๒๕๖๘	๑๙/๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคล้าเก่า หมู่ที่ ๑๓ จากถนนนายพัน กอหลูกกลาง ถึงลำเชียงไกร	๔๘๒,๐๐๐	✓			๔๖๘,๐๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๘	๑๗/๔/๒๕๖๘	กองช่าง	
<b>รวม</b>		<b>๒,๘๐๙,๐๐๐</b>				<b>๒,๗๙๐,๐๐๐</b>				



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๑	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒,๐๑๖,๐๐๐	✓			๒,๑๖๖,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๑๑,๖๐๐	✓			๓๑๐,๐๕๕	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	๘๗๘,๖๗๐	✓			๘๖๓,๒๕๓.๕๗	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๑๘,๓๒๐	✓			๙๘,๖๐๐	๑/๕/๒๕๖๘	๓๐/๖/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๗,๐๐๐	✓			๕,๘๐๐	๑/๕/๒๕๖๘	๓๐/๖/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๐,๑๕๐	✓			๖,๙๖๐	๑/๕/๒๕๖๘	๓๐/๖/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๑,๓๗๕	✓			๗,๘๐๐	๑/๕/๒๕๖๘	๓๐/๖/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๗,๑๕๐	✓			๑๑,๗๖๐	๑/๖/๒๕๖๘	๓๑/๘/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	๑/๘/๒๕๖๘	๓๑/๘/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	✓			๕,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๖/๑๑/๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
รวม		๓,๔๘๐,๒๖๕				๓,๔๗๕,๒๖๕				



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	๑/๑/๒๕๖๘	๓๑/๘/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
<b>รวม</b>		<b>๑๐๐,๐๐๐</b>								

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา  
ประเภท งานดิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๑	โครงการเสริมคันดินเมือง โนนแค บ้านกระเพรา หมู่ ๑๐ จากอ่างแก้มลิงโนนแค ถึงนายนายสมหวัง สิทธิประเสริฐ จำนวน ๒ จุด	๓๒๐,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	๑/๑/๒๕๖๘	๓๑/๘/๒๕๖๘	กองช่าง	
<b>รวม</b>		<b>๓๒๐,๐๐๐</b>								

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกร อินทรีย์ดีต่อชีวิต เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	๖๐,๐๐๐	✓			๓๖,๐๐๘	๑๕/๑/๒๕๖๘	๒๐/๒/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการ เกษตรด้านเทคโนโลยีการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	✓			๑๙,๘๒๐	๑/๔/๒๕๖๘	๓๑/๕/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	✓			๓๙๘,๔๕๐	๑๐/๒/๒๕๖๘	๒๐/๒/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๔	โครงการอนุรักษ์ พัฒนาระบบดับพิษ สมุนไพรท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	✓			๗๖๙๒๙	๑/๔/๒๕๖๘	๓๑/๘/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
<b>รวม</b>		<b>๖๖๐,๐๐๐</b>				<b>๕๓๑,๒๐๗</b>				



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๑	โครงการปลูกไม้และไม้ ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐๐,๐๐๐	✓			๑๘,๙๒๐	๑/๕/๒๕๖๘	๓๐/๖/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
รวม		๑๐๐,๐๐๐				๑๘,๙๒๐				

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  
(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	✓			๑๒๔,๗๕๖	๑๑/๓/๒๕๖๘	๒๐/๑/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการนันทนาการผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	✓			๗๙,๗๑๔	๑/๔/๒๕๖๘	๓๐/๔/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	✓			๑๙๙,๕๙๙	๒๐/๒/๒๕๖๘	๑๘/๓/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๔	โครงการส่งทีมักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานอื่น ท้องถิ่นอื่น	๑๐,๐๐๐	✓			๓,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๕	โครงการสืบสานตำนานข้าวและ ของดีอำเภอโนนสูง	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๙๘,๙๔๕	๓๐/๑๐/๒๕๖๗	๒๐/๑๒/๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๖	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	๑/๗/๒๕๖๘	๓๑/๗/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
รวม		๖๓๐,๐๐๐				๖๐๖,๐๑๔				

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปกป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	๑๒,๐๐๐	✓			๑๒,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๕,๐๐๐			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๑/๖/๒๕๖๘	๓๑/๙/๒๕๖๘	กองคลัง	
๓	โครงการมาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	๒๐,๐๐๐	✓			๑๓,๘๐๐	๑/๑/๒๕๖๘	๗/๒/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท	๒๐,๐๐๐	✓			๑๓,๘๘๐	๑/๑๒/๒๕๖๗	๒๘/๑/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
รวม		๕๗,๐๐๐								

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	วัน/เดือน/ปี		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลเมืองปราสาท เพื่อบูรณาการร่วมกันทำงานเป็นทีม	๓๕๐,๐๐๐	✓			๓๓๒,๖๙๙	๑/๑/๒๕๖๘	๓๐/๔/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	๕,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๘/๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	
รวม		๓๕๕,๐๐๐								

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
จำนวน ๘๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๑,๒๘๑,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๓๕๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗

มีการนำไปใช้จ่ายเป็นเงินสะสม ซึ่งปรากฏว่าใช้จ่ายเป็นเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๘๒๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐

มีการนำไปใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ซึ่งปรากฏว่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๑๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓,๖๘๗,๐๗๒ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๑๓๘,๗๓๑.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๕๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - จำนวนเงินงบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ -

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาการเกษตร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๓๒,๕๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๔,๒๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๕๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๗๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗** การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๓๐,๐๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๘** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

๑.๔.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI)
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในหมู่บ้าน มีถนนสัญจร สะดวกและรวดเร็ว
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในหมู่บ้าน ที่ได้ใจประโยชน์
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑. แผนงานการศึกษา	ร้อยละ ๘๐ จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา
	๒. แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ
	๓. แผนงานสาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ
	๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ร้อยละ ๘๐ของประชาชนมีความพึงพอใจ
	๕. แผนงานงบกลาง	ร้อยละ ๘๐ จำนวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับเงินสงเคราะห์
๓.การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑.แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม
๔.การพัฒนาการเกษตร	๑.แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
๕.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม
	๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานดิน)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ
๖.การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานสาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม
	๓. แผนการเกษตร	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม
๗. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา	๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
๘. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม
	๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม

### ๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

แสดงให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขที่แสดงให้เห็น ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข และความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท โดยจัดลำดับ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของนายก
๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถ ดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชน ที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงาน และภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความ ไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความ ปลอดภัย	แนวทางการแก้ไข คือ จัดทำแผนงาน โครงการ ก่อสร้างถนน หากเป็น เส้นทางสำคัญพิจารณา เสนอขอรับกาสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ
๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	ปัญหาประชาชนมี รายได้น้อย มีหนี้สิน รายได้ไม่ เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครอง ชีพสูง	ปัญหาประชาชนมี รายได้น้อย มีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอในการ ดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง	เห็นชอบ
๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ กาพัฒนาการ ท่องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๑.แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่ เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดหน่วยงาน และสถาน ประกอบการ ให้เข้าใจถึง เป้าประสงค์ที่แท้จริง ของ โครงการ	จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดย ให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วม วางแผนปฏิบัติ และ ประเมินผลตนเอง เครือข่าย นิยาม คิดและจัดทำให้เด็ก จึงมีความจำเป็นต้องมีการ ติดตามผลให้ คำปรึกษาและสอนงาน (Coaching) บ่อยครั้งกับ เครือข่ายในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็กให้บรรลุผล	เห็นชอบ

**คำอธิบาย** ๑.ปัญหาหรืออุปสรรค คือสิ่งที่เป็นปัญหา สภาพของการเกิดปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้น ขววงกัน ชัดข้อ่ง  
จนเป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ตลอดจนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้  
๒.แนวทางการแก้ไข คือ เราจะแก้ไขอย่างไร จะทำอะไรให้หลุดจากปัญหาที่เกิดขึ้น เราจะทำให้ดีขึ้น  
กว่าเดิมได้อย่างไร  
๓.ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท คือ การให้ความเห็นว่าจะอย่างไรในประเด็น  
ของปัญหาหรืออุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้ประกาศผลการประเมินฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๗๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๗,๑๖๙,๐๐๐ บาท

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๑๓๘,๗๓๑.๔๗ บาท

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ได้ตั้งวงเงิน และ โครงการ ในการดำเนินไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการเกษตร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๓๒,๕๖๗ บาท

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๔,๒๐๖ บาท

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๗๓๐ บาท

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๓๑,๐๑๔ บาท

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๗๐,๓๗๙ บาท

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๐๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๐๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๘.๗๕)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙.๓๘)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙.๓๕)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๕๐)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๒๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕๒)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๔.๕๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔.๘๕)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๘๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๒.๐๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลตัวอย่าง ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปราสาท ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ ๒๗,๑๖๙,๐๐๐ บาท	๗๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๑๙,๑๓๘,๗๓๑.๔๗ บาท	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ งบประมาณ - บาท	-
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการเกษตร งบประมาณ ๕๓๒,๕๖๗ บาท	๔
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งบประมาณ ๖๔,๒๐๖ บาท	๒
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๕๐,๗๓๐ บาท	๒
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา งบประมาณ ๖๓๑,๐๑๔ บาท	๕
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี งบประมาณ ๓๗๐,๓๗๙ บาท	๔
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๑๐๓</b>

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๔๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๒๕
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๖๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๗๐)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๗๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๖๕)
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๒๕)
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕๐)
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๔๕)
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๔๕)
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๔.๓๕)
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๗๕)
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๘๕)
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๙๕)
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๙๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๓.๔๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๔๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้กำหนดไว้ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### ๑. กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

#### ๒. ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

#### ๓. ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

#### ๔. ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

##### ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด

##### ๒) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ มีการปรับปรุงคลองบังคับน้ำ ควบคุมการส่งน้ำและการระบายน้ำ

##### ๓) ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP และเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชน และเกษตรกรโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนารายได้เพื่อให้เกิดความสมดุล มั่นคง อย่างยั่งยืน

##### ๔) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่เป็นเมืองน่าอยู่

มีการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ คนพิการ คนชรา ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและห่างไกลยาเสพติด บริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ๕) ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

มีการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณี พัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและการบริการด้านท่องเที่ยว

#### ๖) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ๗) ด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน

การสนับสนุนการปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

### ๕. ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

### ๖. ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

### ๗. ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

### ๘. การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่

๒.๓.๒ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทกำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลตัวอย่างเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙-มกราคม ๒๕๗๐

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๓.๓ การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ทุกไตรมาส (หรือภายในวันที่.....หรือแสดงห้วงเวลา.....)
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrixการพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท	ภายใน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกตหรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท จะได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทต่อไป	ภายใน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
๖	การรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายใน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙
๗	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายใน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙
๘	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท สมัยสามัญ สมัยที่.....ครั้งที่.....วันที่.....หรือสมัยวิสามัญ .....เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙-กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

#### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของเทศบาลตำบลตัวอย่าง

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่าง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่าง

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลตัวอย่าง

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลตัวอย่าง

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ส่วนที่ ๓

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๘ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๐๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๘.๗๕)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙.๓๘)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙.๓๕)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๕๐)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๒๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕๒)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๔.๕๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔.๘๕)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๘๕)
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ ๑) เขตการปกครอง ๒) การเลือกตั้ง ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๓ ประชากร

ได้แก่ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต ๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๔ สภาพทางสังคม

ได้แก่ ๑) การศึกษา ๒) สาธารณสุข ๓) อาชญากรรม ๔) ยาเสพติด ๕) การสังคมสงเคราะห์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) ๒) การไฟฟ้า ๓) การประปา ๔) โทรศัพท์ ๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ ๑) การเกษตร ๒) การประมง ๓) การปศุสัตว์ ๔) การบริการ ๕) การท่องเที่ยว ๖) อุตสาหกรรม ๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ๘) แรงงาน ๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ ๑) การนับถือศาสนา ๒) ประเพณีและงานประจำปี ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ ๑) น้ำ ๒) ป่าไม้ ๓) ภูเขา ๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๙ อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้ ๑๙.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	<b>คะแนนเต็มรวม</b> (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๙ ๓.๐๐
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒.๐๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๕
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๗๕
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๑.๘๕
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒.๐๐
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒.๙๕

## ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	<b>คะแนนเต็มรวม</b> (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๘.๐๐ ๔.๗๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๕๕
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๕๐
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๗๕
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๖๕
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๘๐

## ๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้ ๕๕.๐๐ คะแนนผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	<b>คะแนนเต็มรวม</b>	๖๐	<b>๕๕.๕๒</b>
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๘.๗๕
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๓๘
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๓๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๒๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔.๕๒
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๕๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔.๘๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

#### ๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตัวอย่างในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตัวอย่างในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๔๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๒๕
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๖๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๗๐)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๗๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๖๕)
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๒๕)
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕๐)
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๔๕)
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๔๕)
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๔.๓๕)
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๗๕)
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๘๕)
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๙๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๙๕)	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๓.๔๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลตัวอย่างได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๔๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๑.๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<b>คะแนนเต็มรวม</b> เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๕.๖๐ ๔.๗๐

ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๗๐ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตัวอย่าง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลตัวอย่างที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒.๑.๓ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๗๕

ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๗๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ

๒.๑.๔ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๖๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๖๕

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๖๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่อาจคาดเดาได้

๒.๑.๕ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๖๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๖๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๖๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒.๑.๖ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	<p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย</p> <p>(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา</p> <p>(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๘๐</p> <p>(๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา</p> <p>(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง</p> <p>(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ</p> <p>(๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง</p> <p>(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	(๕)	๔.๕๐

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๑.๗ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๔๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔.๔๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คะแนนที่ได้ ๔.๔๕ คะแนน ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม

๒.๑.๘ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๔๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๔๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนที่ได้ ๔.๔๕ คะแนน ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

๒.๑.๙ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๓๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔.๓๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาจากคะแนนที่ได้ ๔.๓๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริมเป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้

๒.๑.๑๐ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความคุ้มค่าในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๗๕

ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๕ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม - ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

๒.๑.๑๑ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔.๘๕

ประเด็นการพิจารณาที่มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณคะแนนที่ได้ ๔.๘๕ คะแนน เป็นเช่นนั้น/เหตุผลการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๒.๑.๑๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกรประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้ บอกรประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักดีจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔.๘๕

ประเด็นการพิจารณาที่มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับคะแนนที่ได้ ๔.๘๕ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑.๑๓ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๕.๖๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๙๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๙๕

ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนที่ได้ ๔.๙๕ คะแนน เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตัวอย่างได้ ๙.๗๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๙.๗๕

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลตำบลตัวอย่างได้ ๙.๔๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙.๔๕

### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตำบลตัวอย่างได้ ๙.๖๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๖๕

## ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่างได้ ๙.๒๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชาธิรัฐ	๑๐	๙.๒๕

## ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

### ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(questionnaire) สัมภาษณ์(interview) ซึ่ง เทศบาลตำบลตัวอย่าง อำเภอตัวอย่างจังหวัดตัวอย่าง ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย

<b>๑.จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน</b>	<b>จำนวน ๑๑๖ คน</b>
๑.๑ เพศชาย	จำนวน ๔๗ คน
๑.๒ เพศหญิง	จำนวน ๖๙ คน
<b>๒. อายุ</b>	
๒.๑ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๕ คน
๒.๒ ต่ำกว่า ๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน ๒๐ คน
๒.๓ ระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน ๒๓ คน
๒.๔ ระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน ๒๗ คน
๒.๕ ระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๑๓ คน
๒.๖ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๒๘ คน

### ๓. การศึกษา

๓.๑ ประถมศึกษา	จำนวน ๒๗ คน
๓.๒ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๓๙ คน
๓.๓ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๑๖ คน
๓.๔ ปริญญาตรี	จำนวน ๒๙ คน
๓.๕ อื่น ๆ	จำนวน ๑ คน

## ๔. อาชีพ

๔.๑ เกษตรกร	จำนวน ๒๑ คน	๔.๒ รับจ้าง	จำนวน ๕๕ คน
๔.๓ ค้าขาย	จำนวน ๑๑ คน	๔.๔ เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๘ คน
๔.๕ รับราชการ	จำนวน ๑๐ คน	๔.๖ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน ๖ คน
๔.๗ อื่น ๆ	จำนวน ๕ คน		

## ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็นความคิดเห็น	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปาน กลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อย มาก (๑)	ร้อยละของ ความพึง พอใจ	ค่าเฉลี่ย ของความ พึงพอใจ	ระดับ ความพึง พอใจ
<b>๑. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ</b>								
๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือร้น เอาใจ ใส่ในการให้บริการ	๕๗.๗๖ (๖๗)	๓๙.๖๖ (๔๖)	๒.๕๙ (๓)	๐ (๐)	๐ (๐)	๙๑.๐๐	๔.๕๕	มากที่สุด
๑.๒ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง	๕๗.๗๖ (๖๗)	๔๐.๕๒ (๔๗)	๑.๗๒ (๒)	๐ (๐)	๐ (๐)	๙๑.๒๑	๔.๕๖	มากที่สุด
๑.๓ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี	๕๖.๐๓ (๖๕)	๓๙.๖๖ (๔๖)	๓.๔๕ (๔)	๐.๘๖ (๑)	๐ (๐)	๙๐.๑๗	๔.๕๑	มากที่สุด
๑.๔ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย	๕๕.๑๗ (๖๔)	๔๐.๕๒ (๔๗)	๓.๔๕(๔)	๐.๘๖ (๑)	๐ (๐)	๙๐.๐๐	๔.๕๐	มากที่สุด
<b>รวม</b>	<b>๕๖.๖๘</b>	<b>๔๐.๐๙</b>	<b>๒.๘๐</b>	<b>๐.๔๓</b>	<b>๐</b>	<b>๙๐.๖๐</b>	<b>๔.๕๓</b>	<b>มากที่สุด</b>

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท  
ในภาพรวมของประชาชนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ **พึงพอใจมากที่สุด** คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐  
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓

ประเด็นความคิดเห็น	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปาน กลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อย มาก (๑)	ร้อยละของ ความพึง พอใจ	ค่าเฉลี่ย ของความ พึงพอใจ	ระดับ ความพึง พอใจ
<b>๒. ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ</b>								
๒.๑ บริการอย่างเป็นระบบและเป็น ขั้นตอน มีป้ายบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๕๒.๕๙ (๖๑)	๔๒.๒๔ (๔๙)	๔.๓๑ (๕)	๐.๘๖ (๑)	๐ (๐)	๘๙.๓๑	๔.๔๗	มากที่สุด
๒.๒ ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย	๕๑.๗๒ (๖๐)	๔๓.๙๗ (๕๑)	๓.๔๕ (๔)	๐.๘๖ (๑)	๐ (๐)	๘๙.๓๑	๔.๔๗	มากที่สุด
๒.๓ ระยะเวลาการให้บริการมีความ เหมาะสมกับสภาพงาน	๕๑.๗๒ (๖๐)	๔๔.๘๓ (๕๒)	๒.๕๙ (๓)	๐.๘๖ (๑)	๐ (๐)	๘๙.๔๘	๔.๔๗	มากที่สุด
๒.๔ การจัดรูปแบบการให้บริการเป็น ระบบ มีการอธิบายขั้นตอนการ ดำเนินการโดยชัดเจน	๕๐.๘๖ (๕๙)	๔๖.๕๕ (๕๔)	๑.๗๒ (๒)	๐.๘๖ (๑)	๐ (๐)	๘๙.๔๘	๔.๔๗	มากที่สุด
<b>รวม</b>	<b>๕๑.๗๒</b>	<b>๔๔.๔๐</b>	<b>๓.๐๒</b>	<b>๐.๘๖</b>	<b>๐</b>	<b>๘๙.๔๐</b>	<b>๔.๔๗</b>	<b>มากที่สุด</b>

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ในภาพรวมของประชาชนด้านคุณภาพและประสิทธิภาพให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗

ประเด็นความคิดเห็น	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยมาก (๑)	ร้อยละของความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
<b>๓. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก</b>								
๓.๑ มีบริการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม สถานที่จอดรถ และห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอ	๔๓.๙๗ (๕๑)	๔๓.๙๗ (๕๑)	๙.๔๘ (๑๑)	๑.๗๒ (๒)	๐.๘๖ (๑)	๘๕.๖๙	๔.๒๘	มากที่สุด
๓.๒ มีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และการจัดวางอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการประชาชน	๔๑.๓๘ (๔๘)	๔๔.๘๓ (๕๒)	๑๒.๐๗ (๑๔)	๐.๘๖ (๑)	๐.๘๖ (๑)	๘๕.๐๐	๔.๒๕	มากที่สุด
๓.๓ สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและปลอดภัย	๔๕.๖๙ (๕๓)	๔๓.๙๗ (๕๑)	๙.๔๘ (๑๑)	๐ (๐)	๐.๘๖ (๑)	๘๖.๗๒	๔.๓๔	มากที่สุด
๓.๔ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ	๔๖.๕๕ (๕๔)	๔๔.๘๓ (๕๒)	๗.๗๖ (๙)	๐ (๐)	๐.๘๖ (๑)	๘๗.๒๔	๔.๓๖	มากที่สุด
<b>รวม</b>	<b>๔๔.๔๐</b>	<b>๔๔.๔๐</b>	<b>๙.๗๐</b>	<b>๐.๖๕</b>	<b>๐.๘๖</b>	<b>๘๖.๑๖</b>	<b>๔.๓๑</b>	<b>มากที่สุด</b>

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ในภาพรวมของประชาชนด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๖ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑

### ๓.๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ประเด็นความคิดเห็น	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยมาก (๑)	ร้อยละของความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๙.๑๔ (๕๗)	๔๓.๑ (๕๐)	๖.๙ (๘)	๐ (๐)	๐.๘๖ (๑)	๘๘.๐๐	๔.๔๐	มากที่สุด
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๘.๒๘ (๕๖)	๔๕.๖๙ (๕๓)	๕.๑๗ (๖)	๐ (๐)	๐.๘๖ (๑)	๘๘.๒๐	๔.๔๑	มากที่สุด
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๗.๔๑ (๕๕)	๔๔.๘๓ (๕๒)	๖.๙ (๘)	๐ (๐)	๐.๘๖ (๑)	๘๗.๖๐	๔.๓๘	มากที่สุด
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๔๖.๕๕ (๕๔)	๔๕.๖๙ (๕๓)	๖.๙ (๘)	๐.๘๖ (๑)	๐ (๐)	๘๕.๐๐	๔.๒๕	มากที่สุด
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๘.๒๘ (๕๖)	๔๓.๙๗ (๕๑)	๖.๙ (๘)	๐ (๐)	๐.๘๖ (๑)	๘๗.๘๐	๔.๓๙	มากที่สุด
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๙.๑๔ (๕๗)	๔๔.๘๓ (๕๒)	๕.๑๗ (๖)	๐ (๐)	๐.๘๖ (๑)	๘๘.๒๐	๔.๔๑	มากที่สุด
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๕.๖๙ (๕๓)	๔๕.๖๙ (๕๓)	๗.๗๖ (๙)	๐ (๐)	๐.๘๖ (๑)	๘๗.๐๐	๔.๓๕	มากที่สุด
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๘.๒๘ (๕๖)	๔๕.๖๙ (๕๓)	๕.๑๗ (๖)	๐ (๐)	๐.๘๖ (๑)	๘๘.๒๐	๔.๔๑	มากที่สุด
<b>รวม</b>	<b>๔๗.๘๕</b>	<b>๔๔.๙๔</b>	<b>๖.๓๖</b>	<b>๐.๑๑</b>	<b>๐.๗๕</b>	<b>๘๗.๕๐</b>	<b>๔.๓๗</b>	<b>มากที่สุด</b>

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๗

#### ๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท แล้วจึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

- ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)
- ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)
- ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)
- ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)
- ๕) Staff (บุคคล)
- ๖) Skill (ทักษะ)
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

#### ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้
- ๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของเทศบาลตำบลตัวอย่าง
- ๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหารหมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช้ส่วนตัว
- ๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้นหมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้อง ที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
- ๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย
- ๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม)หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

##### ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๕๗,๙๔๘,๐๗๒.๐๐ บาท โดยแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘๑	๓๑,๒๘๑,๐๐๐
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๓	๒๓,๖๘๗,๐๗๒
๓.การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑	๑๐๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาการเกษตร	๕	๗๖๐,๐๐๐
๕.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๒๘๐,๐๐๐
๖.การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๕๕๕,๐๐๐
๗.การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๖	๘๕๐,๐๐๐
๘. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๔๓๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๓๐</b>	<b>๕๗,๙๔๘,๐๗๒</b>

### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทั้งหมด ๔๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๖,๑๔๓,๖๒๗.๔๗ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๕,๓๕๖,๐๐๐
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๖	๑๙,๑๓๘,๗๓๑.๔๗
๓.การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	-	-
๔.การพัฒนาการเกษตร	๔	๕๓๒,๕๖๗
๕.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒	๖๔,๒๐๖
๖.การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๗๓๐
๗. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๕	๖๓๑,๐๑๔
๘. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔	๓๗๐,๓๗๙
<b>รวม</b>	<b>๔๙</b>	<b>๒๖,๑๔๓,๖๒๗.๔๗</b>

### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย, เงินสะสม, เงินอุดหนุน, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔๗,๙๕๖,๖๒๗.๔๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๐	๒๗,๑๖๙,๐๐๐
๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๖	๑๙,๑๓๘,๗๓๑.๔๗
๓.การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	-	-
๔.การพัฒนาการเกษตร	๔	๕๓๒,๕๖๗
๕.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒	๖๔,๒๐๖
๖.การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๗๓๐
๗.การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๕	๖๓๑,๐๑๔
๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔	๓๗๐,๓๗๙
<b>รวม</b>	<b>๑๐๓</b>	<b>๔๗,๙๕๖,๖๒๗.๔๗</b>

## ๒. ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น วิศวกร ผู้ออกแบบก่อสร้าง เป็นต้น
๓. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กรทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๕. ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. พื้นที่ในการดำเนินงานมีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เพราะต้องขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน

## ๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ เนื่องจากการปัญหาฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อการทำงานของโครงการ โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ทั้งในด้านการก่อสร้าง การติดตามประเมินผล และการเบิกจ่ายงบประมาณ จำเป็นต้องพัฒนากระบวนการวางแผน การประเมินความเสี่ยง และการติดตามงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุผลและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามา มีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทมากกว่านี้ และให้ความสำคัญ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาททุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบ ถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียน รายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย